




**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN**  
**COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ**  
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin  
Telefon: +40 255 575 305  
E-mail: [primariaciclovaromana@yahoo.com](mailto:primariaciclovaromana@yahoo.com)



## **HOTĂRÂREA NR. 70**

**din 5 Septembrie 2023**

*Privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin"*

**Consiliul Local al Comunei Ciclova Română, județul Caraș-Severin,**  
intrunit în sesiunea ordinară

**Tinând cont de:**

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciclova Romana, la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin”
- Solicitarea formulata de SC Calor Grup, in conformitate cu OUG nr. 47/2022, privind ajustarea pretului contractului de executie nr. 459 din 01.02.2019
- prevederile HCL nr. 25 din 24.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei „Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin”
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciclova Română
- Avizul comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe
- Avizul comisiei juridice si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, ecologie, administrarea domeniului public si privat

### **Analizând temeiurile juridice :**

- prevederile O.U.G. nr. 47 din 14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru;

- prevederile art. 44 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

- prevederile Ordinului nr. 947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2000 republicata, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b) și d), alin.4 lit. d) și alin. 7 lit. a), precum și ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

## **H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1** - Se aprobă ajustarea prețurilor conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin"

1) Ajustarea prețului se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 47/2022, până la finalizarea obiectivului și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

2) Ajustarea prețului se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

3) Executantul va justifica ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.

4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\ referință + (p+a)].$$

unde:

„Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

„Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru;

„a" reprezintă valoarea procentuala a plății in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat in prețul contractului;

„p" reprezintă valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimat valoric si prețul contractului;

„ICCN" reprezintă indicele de cost in construcții total aferent lunii solicitării de plata;

„ICCdata referința" reprezintă indicele de cost in construcții total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire;

In situația in care, conform art.3, alin. (6) pentru indicele de cost ICC<sub>n</sub> prevăzut la alin.(4), nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitării de plata la autoritatile/entitatile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finala a solicitării de plata in baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite si datorate.

In situația in care luna aferenta datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii ianuarie 2019, IPCdata referința Se asimilează indicelui preturilor de consum total aferent lunii ianuarie 2019.

**Art.2** - Se aprobă ajustarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 459 din 1.02.2019 la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 47/2022, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții.

**Art.3** - Se aprobă determinarea prețului final al contractului după depunerea ultimelor solicitări de plată, în baza situațiilor centralizatoare ce vor cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, însușite de executant, diriginte de șantier și aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract, conform prevederilor art. 4 alin. 6 din O.U.G. nr. 47/2022.

**Art.4** - Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 25 din 24.09.2021, în care :

Valoarea totală a investiției este 4.913.274,45 lei, din care :

- Bugetul de Stat : 4.631.774,45 lei cu TVA
- Bugetul Local : 281.500 lei cu TVA

**Art.5** - Se aprobă sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție de lucrări, conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, după cum urmează :

- de la Bugetul de Stat : 1.613.994,65 lei cu TVA
  - de la Bugetul Local : 94.273,89 lei cu TVA
- Total = 1.708.268 lei cu TVA

**Art.6** - Se aprobă valoarea actualizată a investiției conform devizului general : 6.621.542,99 lei cu TVA, din care :

- Bugetul de Stat : 6.245.769,01 lei cu TVA
- Bugetul Local : 375.773,98 lei cu TVA

**Art.7** - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Comunei Ciclova Română si Compartimentul de specialitate.

**Art.8** - Secretarul General al Comunei Ciclova Română va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

**Președinte de sedință**  
**Sorin-Savu Brebu**

**Contrasemneaza pentru legalitate**  
**Secretar general**  
**Daniela-Georgetta Novac**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

*Privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin*

**Consiliul Local al Comunei Ciclova Română, județul Caraș-Severin,**  
intrunit in sesiunea ordinară

**Tinând cont de:**

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciclova Romana, la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin”
- Solicitarea formulata de SC Calor Grup, in conformitate cu OUG nr. 47/2022, privind ajustarea pretului contractului de executie nr. 459 din 01.02.2019
- prevederile HCL nr. 25 din 24.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei „Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin”
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciclova Română
- Avizul comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe
- Avizul comisiei juridice si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, ecologie, administrarea domeniului public si privat

### **Analizând temeiurile juridice :**

- prevederile O.U.G. nr. 47 din 14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru;

- prevederile art. 44 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

- prevederile Ordinului nr. 947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2000 republicata, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b) și d), alin.4 lit. d) și alin. 7 lit. a), precum și ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *adopta urmatorul*

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE :**

**Art.1** - Se aprobă ajustarea prețurilor conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin"

1) Ajustarea pretului se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 47/2022, până la finalizarea obiectivului și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

2) Ajustarea pretului se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

3) Executantul va justifica ajustarea valorii solicitării de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicatii oficiale.

4) In vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\ referință + (p+a)].$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

„Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru;

„a” reprezintă valoarea procentuala a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat în prețul contractului;

„p” reprezintă valoarea procentuala a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimat valoric și prețul contractului;

„ICC<sub>n</sub>” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

„ICC<sub>data referința</sub>” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire;

În situația în care, conform art.3, alin. (6) pentru indicele de cost ICC<sub>n</sub> prevăzut la alin.(4), nu există valori diseminat oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitării de plată la autoritățile/entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

În situația în care luna aferentă datei-limita de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC<sub>data referința</sub> Se asimilează indicelui prețurilor de consum total aferent lunii ianuarie 2019.

**Art.2** - Se aprobă ajustarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 459 din 1.02.2019 la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 47/2022, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții.

**Art.3** - Se aprobă determinarea prețului final al contractului după depunerea ultimelor solicitări de plată, în baza situațiilor centralizatoare ce vor cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, însușite de executant, dirigințe de șantier și aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract, conform prevederilor art. 4 alin. 6 din O.U.G. nr. 47/2022.

**Art.4** - Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 25 din 24.09.2021, în care :

Valoarea totală a investiției este 4.913.274,45 lei, din care :

- Bugetul de Stat : 4.631.774,45 lei cu TVA
- Bugetul Local : 281.500 lei cu TVA

**Art.5** - Se aprobă sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție de lucrări, conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, după cum urmează :

- de la Bugetul de Stat : 1.613.994,65 lei cu TVA
  - de la Bugetul Local : 94.273,89 lei cu TVA
- Total = 1.708.268 lei cu TVA

**Art.6** - Se aprobă valoarea actualizată a investiției conform devizului general : 6.621.542,99 lei cu TVA, din care :

- Bugetul de Stat : 6.245.769,01 lei cu TVA
- Bugetul Local : 375.773,98 lei cu TVA

**Art.7** - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Comunei Ciclova Romana si Compartimentul de specialitate.

**Art.8** - Secretarul General al Comunei Ciclova Română va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

**Primar,**  
**Cătălin-Mircea Golu**

**Avizat pentru legalitate**  
**Secretar general,**  
**Daniela-Georgetta Novac**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ  
Nr. 2692/31.08.2023

## REFERAT DE APROBARE

*La proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin*

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre a Consiliului local Ciclova Romana privind aprobarea ajustării în baza OUG nr. 47/2022 a prețului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin"

Avand in vedere solicitarea formulata de SC Calor Grup, privind ajustarea pretului contractului de executie nr. 459 din 01.02.2019, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47 din 14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru, propun pentru aprobare in sedinta Consiliului local, proiectul de hotarare in forma initiala.

**Primar**  
**Golu Mircea-Cătălin**